



Faktenblatt

Kalender der Überführungsphasen für Institutionen

Version 2, gültig in der Einführungszeit von 2024 bis 2027

Mit der Einführung des Gesetzes über die Leistungen für Menschen mit Behinderungen (BLG) am 1. Januar 2024 beginnt die vierjährige Einführungszeit, in der alle Institutionen, die Leistungen für Menschen mit Behinderungen bereitstellen, auf das neue Finanzierungssystem für Assistenzleistungen umgestellt werden. Die Überführung erfolgt gestaffelt zu einem für jede Institution festgelegten Zeitpunkt.

Die Bedarfsprüfungsstelle (BPS) kann pro Quartal rund 230 Bedarfsermittlungen von Menschen abwickeln, die in einer Institution leben. Um eine sorgfältige Ermittlung und Plausibilisierung des Unterstützungsbedarfs zu ermöglichen, werden deshalb die Institutionen gestaffelt überführt. Die Überführung erfolgt gemäss der unten aufgeführten Tabelle. Je nach Grösse der Institution erfolgt die Überführung innerhalb eines Quartals oder verteilt sich auf mehrere aufeinanderfolgende Quartale.

Überföhrungsbeginn 2024

Überföhrungsbeginn 01.01.2024

Name der Institution	Ort	Überföhrungsphase
inklusia	Bleienbach	2 Quartale
Stiftung Wohnheim Öpfuböimli	Huttwil	1 Quartal
Schlossgarten Riggisberg	Riggisberg	3 Jahre
Stiftung Lebensart Bärau	Bärau	3 Jahre
Stiftung Tannacker	Moosseedorf	1 Jahr
Verein Nordlicht	Bern	1 Quartal

Überföhrungsbeginn 01.04.2024

Name der Institution	Ort	Überföhrungsphase
ArWo Frutigland	Frutigen	2 Quartale
Heilsarmee Buchseegut	Köniz	2 Quartale
Stiftung Dammweg	Biel/Bienne	3 Quartale
Stiftung Sunneschyn Meiringen	Meiringen	3 Quartale

Überföhrungsbeginn 01.07.2024

Name der Institution	Ort	Überföhrungsphase
Stiftung WBM	Madiswil	1 Quartal
Stiftung WOHIN	Spiez	2 Quartale
Verein Westwind	Uetendorf	2 Quartale
Z.E.N. der Stiftung Wildermeth Biel	Biel/Bienne	1 Quartal

Überföhrungsbeginn 01.10.2024

Name der Institution	Ort	Überföhrungsphase
Stiftung Olaf Asteson	Hinterfultigen	1 Quartal
Stiftung St. Beatus	Sigriswil	1 Quartal
Therapeutische Wohngemeinschaft Gässli	Kleindietwil	1 Quartal
InsLot Genossenschaft	Ins	1 Quartal

Überföhrungsbeginn 2025

Überföhrungsbeginn 01.01.2025

Name der Institution	Ort	Überföhrungsphase
Foyer psychosocial	Corgémen	1 Quartal
Fondation La Pimpinière	Tavannes	1 Jahr
Hospice Le Pré-aux-Bœufs	Sonvilier	1 Quartal
PTA-Wohnheim	La Neuveville	2 Quartale
Résidence Les Sources	Sonceboz-Sombeval	3 Quartale
SEEBURG	Interlaken	2 Quartale
Seelandheim	Worben	2 Quartale
Arche Burgdorf	Burgdorf	2 Quartale
PZM Psychiatriezentrum Münsingen AG	Münsingen	2 Quartale

Überföhrungsbeginn 01.04.2025

Name der Institution	Ort	Überföhrungsphase
Stiftung BWO	Langnau i. E.	2 Quartale
SILEA	Gwatt (Thun)	3 Quartale

Überföhrungsbeginn 01.07.2025

Name der Institution	Ort	Überföhrungsphase
Verein Avertamain	Aarberg	1 Quartal
Stiftung Brüttelenbad	Brüttelen	2 Quartale
Stiftung Uetendorfberg	Uetendorf	2 Quartale
RAZ Regionales Arbeitszentrum	Herzogenbuchsee	2 Quartale
Stiftung Karolinenheim	Rumendingen	2 Quartale

Überföhrungsbeginn 01.10.2025

Name der Institution	Ort	Überföhrungsphase
Stiftung Bad Heustrich	Emdthal	1 Quartal
Zum Sodbrunnen Betreutes Wohnen GmbH	Brügg	1 Quartal
Stiftung Fondation Battenberg	Biel/Bienne	1 Quartal
Haus St. Martin	Oberthal	1 Quartal

Überföhrungsbeginn 2026

Überföhrungsbeginn 01.01.2026

Name der Institution	Ort	Überföhrungsphase
Stiftung Aarhus	Gümligen	3 Quartale
agilas	Bolligen	1 Quartal
Stiftung Solina	Spiez	1 Jahr
Ferienhaus Zulg GmbH	Steffisburg	1 Quartal
Frienisberg – üses Dorf	Seedorf	1 Jahr
Haus Schlossmatt	Wangen an der Aare	1 Quartal
Heim Sunnegg	Walkringen	1 Quartal
Oeschberg der Lebensort	Koppigen	1 Quartal
Sotheegra Sozialtherapie GmbH	Zollbrück	1 Quartal
Stiftung Alpenruhe	Saanen	2 Quartale
Stiftung Bernaville	Schwarzenburg	3 Quartale
Stiftung Grabenhof	Grenchen	1 Quartal
wohn4tel	Langenthal	1 Quartal
Zentrum Mittengraben	Interlaken	2 Quartale
Verein CICADA	Cortébert	1 Quartal

Überföhrungsbeginn 01.04.2026

Name der Institution	Ort	Überföhrungsphase
Im Aufwind	Beatenberg	1 Quartal
SAZ Burgdorf	Burgdorf	3 Quartale
arcowo	Münsingen	1 Quartal
Stiftung Horizonte Sutz	Sutz	1 Quartal
Stiftung Helsenberg	Meiringen	2 Quartale

Überföhrungsbeginn 01.07.2026

Name der Institution	Ort	Überföhrungsphase
Stiftung Rossfeld	Bern	2 Quartale
SORA	Bern	1 Quartal
Stiftung Heim Sunnegarte	Muri bei Bern	1 Quartal
Tortuga	Seftigen	1 Quartal
Lorrainehof	Bern	1 Quartal

Überföhrungsbeginn 01.10.2026

Name der Institution	Ort	Überföhrungsphase
Résidence Plein-Soleil	Sorvilier	1 Quartal
Centre Espace Vie Malleray SA	Malleray	1 Quartal
Fondation Centre ASI	Biel/Bienne	1 Quartal
Le Tamaris	Reconvilier	1 Quartal
L'Envol	Tramelan	1 Quartal
Nathalie Stiftung	Gümligen	1 Quartal
Vereinigung St. Michael	Oberhofen	1 Quartal
Stiftung Sonnenbühl	Konolfingen	1 Quartal
Stiftung Bubenberg	Spiez	1 Quartal

Überföhrungsbeginn 2027

Überföhrungsbeginn 01.01.2027

Name der Institution	Ort	Überföhrungsphase
VIVA Stiftung	Münsingen	1 Quartal
Stiftung Terra Vecchia	Gümligen	1 Quartal
Bergquelle	Zweisimmen	1 Quartal
Das Blinden- und Behindertenzentrum Bern	Bern	3 Quartale
Stiftung Humanus-Haus	Rubigen	3 Quartale
Stiftung Siloah	Gümligen	2 Quartale
Stiftung schön da!	Köniz	2 Quartale
WAG	Gwatt (Thun)	2 Quartale
Werksiedlung Renan	Renan	2 Quartale
Verein Wohnheim Acherli	Bern	3 Quartale
Zentrum Choisy	Bern	1 Quartal
Interessengemeinschaft Sozialpsychiatrie Bern igs	Bern	1 Quartal

Überföhrungsbeginn 01.04.2027

Name der Institution	Ort	Überföhrungsphase
dahlia Wiedlisbach	Wiedlisbach	1 Quartal
EDEN Wohn- und Arbeitsintegration	Hilterfingen	1 Quartal
klick+	Münsingen	1 Quartal
Stiftung Tannenhof	Gampelen	3 Quartale
suchttherapiebärn	Bern	1 Quartal
Vereinigung Alchemilla	Oberhofen	1 Quartal

Überföhrungsbeginn 01.07.2027

Name der Institution	Ort	Überföhrungsphase
Villa Christine GmbH	Biel/Bienne	1 Quartal
WohnHeim PEGASUS GmbH	Grasswil	1 Quartal
Foyer Schöni	Biel/Bienne	1 Quartal
Haus Felsenau	Bern	1 Quartal
monbijou bern	Bern	1 Quartal
Sozialtherapeutische Gemeinschaft Rüttihubelbad	Walkringen	2 Quartale
Universitäre Psychiatrische Dienste Bern (UPD)	Köniz	2 Quartale
Wohn- und Pflegeheim Utzigen	Utzigen	2 Quartale
Wohnenbern	Bern	1 Quartal

Überföhrungsbeginn 01.10.2027

Name der Institution	Ort	Überföhrungsphase
Wohnheim Bueche	Utzenstorf	1 Quartal
Verein offene türen	Wichtrach	1 Quartal
Pension hochHaus AG	Bern	1 Quartal
Therapeutisches Wohnen insich	Ins	1 Quartal
BeWo Plus Bern	Bern	1 Quartal
Haus Christofferus	Renan	1 Quartal
Wohnheim Höchmatt	Schwarzenegg	1 Quartal
Wohn- und Ateliergemeinschaft E. u. H. Mori	Bargen	1 Quartal
VSWB	Moosseedorf	1 Quartal
Wohngemeinschaft DrehPunkt	Bern	1 Quartal
Stiftung Wohnhaus Belpberg	Münsingen	1 Quartal
Wohnen Werken Worben	Worben	1 Quartal

Gut zu wissen

- Vor Beginn der Überföhrungsphase einer spezifischen Institution wird diese vom AIS rechtzeitig über alle wichtigen Schritte informiert.

Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion
Amt für Integration und Soziales

Rathausgasse 1
Postfach
3000 Bern 8
+41 31 635 22 42
info.blg@be.ch

www.be.ch/blg

Hinweis:

Das vorliegende Faktenblatt ist so aufgebaut und formuliert, dass der Einstieg ins Thema für alle betroffenen Personen möglichst einfach ist. Entsprechend werden gewisse Sachverhalte vereinfacht dargestellt und beschrieben. Verbindlich sind jeweils die Gesetzestexte (BLG, BLV).

Mehr Informationen: www.be.ch/blg